MINUTA REUNIÓN REVISION DE MODULOS CREADOS EN EL AMBIENTE DE QA IMPLEMENTACION DE SISTEMA ODOO

OBJETIVO: Revisar en el ambiente de QA, los módulos aperturados del sistema G-MaxClinic.

LUGAR: Sala de Junta oficina 313 del CCCT

FECHA: 24 de mayo del 2024

HORA: 11:30 a.m a 2:00 pm

ASISTENTES

Nombre y Apellido	Organización	Área	**Firma**
Omar Veronese	Empresa Sisvase	Gerente de Proyecto	
Adolfo Monsalve	Empresa Sisvase	Especialista en procesos hospitalarios	
Gisela Bernal	Clinica G-MaxClinic	Gerente de Tecnología	
Oriana Evies	Clinica G-MaxClinic	Asesor en el área de procesos hospitalarios	

PUNTOS TRATADOS

En esta reunión se trataron los siguientes puntos:

1. Gisela Bernal solicito a la empresa que se trabajara en dos líneas en paralelo, la primera es alimentar los módulos hospitalarios con la data que permitirán integrar y verificar la funcionalidad de cada módulo y la segunda línea la definición de los procesos que por defecto no estén definidos en el ERP de ODOO
2. El Sr Adolfo Monsalve explico usando ya la parametrización existente en el ambiente de QA, como funciona la ficha de paciente, ficha de médico y enfermera, control de citas y especialidades médicas.
3. El Sr Adolfo Monsalve explico como el ERP de ODOO permite realizar la exportación e importación de data utilizando Excel.
4. El Sr Adolfo Monsalve planteo que la estructura organizativa que fue enviada a la empresa Sisvase no estaba ajustada a la parametrización requerida por Odoo, a lo que Oriana Evies solicito que formalmente se le dieran las observaciones de la estructura enviada y el plan contable

CONCLUSIONES

1. La empresa Sisvase a más tardar día miércoles de la semana entrante enviara los requerimientos sobre la data hospitalaria que se requerirá para la integración de los módulos hospitalarios. Acá se excluirá el módulo de Gestión de Hemodiálisis ya que todavía está en fase de diseño.
2. La empresa Sisvase enviara por escrito las observaciones de la Estructura Organizativa y el plan contable, esto con el fin de que el personal de G-MaxClinic las analice.
3. Oriana Evies solicito al proveedor flujograma o mapa de requerimientos por procesos del sistema para establecer un orden en la entrega y enfocar los esfuerzos en aquellos procesos críticos.

4. En la verificación del módulo de farmacia Oriana Evies expuso que el material médico y medicamento estaban listo por lo que el Sr Adolfo Monsalve indico se le fuera enviando esa información.
5. El personal de G-MaxClinic debe verificar estos módulos y determinar si existen datos que no estén contemplados en el ERP y solicitar a Sisvase su incorporación.