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OBJETIVO


[bookmark: _Toc164088883][bookmark: _Toc167281108] 
El presente informe tiene la finalidad de reflejar  los avances y estatus en el marco de la implementación del Proyecto Implementación Sistema G-MaxClinic utilizando el ERP de ODOO
Esta implementación se inicia con el análisis de determinación de la herramienta a utilizar para la automatización de los procesos de la operación de la Clinica G-MAX_Clinic y la integración de esta con los procesos administrativos, contables y financieros. En esta evaluación se tomó como variable principal el tiempo de tres meses  aproximadamente  para  la apertura de la clínica y por ende de la implementación del sistema.
En este marco de implementación se opta por la adquisición  del ERP de ODOO ya que es una herramienta ya desarrolla y probada,  donde su alcance contempla un conjunto de módulos de clínica y módulos administrativos, contables y financieros, todos integrados en una sola plataforma de software.

	ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA



1. Se elaboró documento con especificaciones generales del alcalce del sistema.
2. Se contrató a través de la empresa KRONOTEK CORPORATION C.A el partner de Odoo Sisvase
3. Se realizaron tres mesas de trabajo con la empresa  Sisvase para determinar el alcance del sistema y la contratación de Amazon Web Services (AWS) como servicio en la nube.
4. Se realizó la contratación de  460 horas de implementación las cuales se destribuyeron de las siguiente manera:
	ACTIVIDAD
	DÍAS
	HORAS

	Implementación Odoo V16
	3
	14

	Implementación Odoo Localización Contable
	8
	64

	Implementación Odoo Localización RRHH
	10
	80

	Gestión y control de citas de especialidades medicas
	2,5
	20

	Proceso de inicio para la contratación del tratamiento de hemodiálisis
	3
	24

	Proceso para la contratación del tratamiento de hemodiálisis
	2,25
	18

	Gestión del registro y control del tratamiento de hemodiálisis
	2
	16

	Gestión de médicos y enfermera
	2,50
	20

	Gestión de pacientes
	3,75
	30

	Gestión de quirófano
	3,75
	30

	Gestión de farmacia (parametrizacion de inventario)
	3,75
	30

	Gestión de laboratorio
	3,75
	30

	Gestión contable financiero
	2
	16

	Gestión de tesorería
	2
	16

	Proceso de gestión de materiales y almacén
	2
	16

	Proceso de gestión del recurso humano
	2,5
	20

	Desarrollo Web
	2
	16



4. Se dio como fecha de inicio del proyecto el día 15 de abril del 2024, fecha en que después del pago se activaron las licencias de Odoo.
5. El día 16 de abril Sisvase solicita plan de cuentas contables
6. Se configuraron los servidores de producción y ambiente QA, creando los servicios de monitoreo y los servicios de respaldo, además la instacia del ERP con los modulos de clínica y contabilidad financiera.
7. El día 17 de abril del 2024 se incorpora la Lic Oriana Eviess para el apoyo en toda la documentación de los procesos operativos de la clínica.
8. El día 23 de abril es entregado a la empresa Sisvase el plan de cuentas contable y mapeo de procesos  que fue entregado por la Lic Oriana Eviess.
9. El día 26 de abril a solicitud de Patricia se realiza reunión de trabajo con Omar Veronese, Oriana Eviess, Jasmin Zabala y Gisela Bernal esta reunión tiene como objetivo principal de realizar una presentación del alcalce del proyecto al  equipo de G-MaxClinic  hora de reunión 9:00 am hasta 11:30 am
10. El día 29 de abril se realiza mesa técnica de trabajo donde participan Lic Oriana Eviess, Lic Adolfo Monsalve y Gisela Bernal en esta reunión la Lic Oriana Eviess expone y explica el documento de mapeo de proceso.
11. El día 2 de mayo la empresa solicita data para la parametrizacion del modulo contable financiero donde requiere data de almacenes, presupuesto, artículos y servicios, facturas, cartera de clientes y proveedores.
12. El día 3 mayo Gisela Bernal solicita una reunión para que se de explicación y se describa la información solicitada dado que no tiene algún documento que explique la solicitud
13. [bookmark: _GoBack]El dia 3 de mayo se envio a Jasmin Zabala y Oriana Eviees documento de trabajo para la elaboración de la data solicitada por la empresa Sisvase
14.  El día 8 de mayo en reunión de avance de proyecto entre Omar Varonese y Gisela Bernal, el sr Omar plantea que la información de los procesos se le debe materializar en entregables de Historias de usuarios.
15. El día 14 de mayo se realiza mesa de trabajo con Omar Varonese, Adolfo Monsalve, Oriana Eviess y Gisela Bernal, esta reunión tuvo como objetivo que se explicara la metodología de historias de usuario y que Oriana Eviess pudiera realizar los entregables de los procesos a través de historias de usuarios. 
16. 
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